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ANEXO 2: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES 
OSC parceira: Centro do Idoso Vida Mais 
Período de monitoramento: maio 2022 

Termo Colaboração: 002/2021 
 

1. Descrição detalhada das metas/indicadores: (inserir as atividades realizadas pela OSC conforme previsto no Plano de Trabalho) 

META 1: Fechamento da Piscina de Hidroginástica. 

 
ATIVIDADE 1:  
 
 

 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

Não se aplicou neste período.  
 

DESCRIÇÃO ETAPA PERIODICIDADE MATERIAIS 
UTILIZADOS 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS POR 

MEIO DE CADA 
ATIVIDADE REALIZADA 
CONFORME PLANO DE 

TRABALHO 

EXECUÇÃO 

 

JUSTIFICATIVA 

Inicio do Fechamento 
total da Piscina  

Colocação das 
calhas laterais    

Semanal  Chapas de ferro 
galvanizado  

Fechamento de 90% da 
área da piscina    

( X ) INTEGRAL 

(  ) PARCIAL 

(  ) NÃO EXECUTADA 
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ATIVIDADE 2:  

 

 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:  

 

 Não se aplicou neste período.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO ETAPA PERIODICIDADE MATERIAIS 
UTILIZADOS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
POR MEIO DE CADA 

ATIVIDADE REALIZADA 
CONFORME PLANO DE 

TRABALHO 

 

EXECUÇÃO 

 

JUSTIFICATIVA 

Fechamento da 
Piscina onde são 

realizadas as aulas de 
hidroginástica. 

Colocação dos 
vidros aéreos para 
o fechamento total   

Semanal Chapas de vidros 
Bilndex    

Preparação para a cobertura 
aérea lateral   

( X ) INTEGRAL 

(   ) PARCIAL 

(  ) NÃO EXECUTADA 
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2. Comprovação das metas através de fotos da execução 
 

Anexo 2. Fechamento total da piscina   
 

mailto:vidamais@vidamaisitapira.org.br
http://www.vidamaisitapira.org.br/


    
 

Associação Centro do Idoso Vida Mais 
Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345 – Vila Penha do Rio do Peixe – Itapira / SP 

Tel.: (19) 3843-7848 – E-Mail: vidamais@vidamaisitapira.org.br – Site: www.vidamaisitapira.org.br 

 

 

mailto:vidamais@vidamaisitapira.org.br
http://www.vidamaisitapira.org.br/


    
 

Associação Centro do Idoso Vida Mais 
Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345 – Vila Penha do Rio do Peixe – Itapira / SP 

Tel.: (19) 3843-7848 – E-Mail: vidamais@vidamaisitapira.org.br – Site: www.vidamaisitapira.org.br 

 

                            

mailto:vidamais@vidamaisitapira.org.br
http://www.vidamaisitapira.org.br/


    
 

Associação Centro do Idoso Vida Mais 
Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345 – Vila Penha do Rio do Peixe – Itapira / SP 

Tel.: (19) 3843-7848 – E-Mail: vidamais@vidamaisitapira.org.br – Site: www.vidamaisitapira.org.br 

 

 
Fechamento total da piscina com chapas de Vidro (Blindex). 
 

3. Demonstre os percentuais conforme Monitoramento e Avaliação apresentados no Plano de Trabalho: 
 

 
Declaração Mensal do Serviço 

  
    Quantidade 

 
Comentários 

Descrição Prévia Real  

Execução total da obra, conforme previsto no plano de trabalho. 100% 100% 
 Foi finalizada a obra de fechamento da 
piscina para hidroginástica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 _______________________________________                                          _________________________________________ 
                               Lucas Tiago de Oliveira da Silva                                                                         Maria Aparecida Martins Colosso 
                                         Assistente Social                                                                                                       Diretora Financeira 
                                             CRESS 59475  

 
 
 

Itapira, 10 de junho de 2022. 
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